

专项督查快报

第 11 期

三门峡市人民政府督查室

2020年6月4日

2020年省、市重点民生实事进展情况督查报告

2020年省、市重点民生实事共涉及10大类22项具体任务，截至目前，总体进展顺利，现将有关情况汇报如下：

一、工作进展情况

（一）新增城镇就业3.8万人

1.深入实施就业优先政策，重点做好高校毕业生、退役军人、下岗职工、农民工、返乡人员就业工作，开发公益性岗位安置就业特困人员，确保全市新增城镇就业3.8万人。

主要责任部门：市人力资源社会保障局

进展情况：截止5月底，全市新增城镇就业19572人，完成目标任务3.8万人的51.51%。

（二）提升城市基础设施

2.新建供热管网5公里，换热站20座，新增供热面积60万平

方米；新建燃气管道10公里；对市污水处理厂进行扩建。

主要责任部门：市住建局

进展情况：截至5月底，新建供热管道已完成0.72公里，换热站已完成1座，2座正在建设；新建燃气管道已完成3.9公里。

三门峡市污水处理厂二期扩建项目：二沉池主体全部完成，AO池地基处理全部完成，准备主体施工，深度处理池地基完成40%。

（三）推进城镇老旧小区改造提质

3. 对全市建成于2000年前、失养失修失管严重、市政配套不完善、社会服务设施不健全、居民改造意愿强烈、具备改造条件的住宅小区进行改造，全年完成改造不少于11710户。

主要责任部门：市“百城提质”领导小组办公室

进展情况：截至5月底，已开工老旧小区184个，涉及居民1.8万户，完成投资3632.6万元。

（四）畅通群众出行

4. 国道310南移工程建成通车；崤函大道控制性工程全部开工；国道209王官大桥控制性工程全部开工；省道245商务中心区段建成通车；加快顺通、广通等配套工程按国家标准要求建成投用。

主要责任部门：市公路局

进展情况：截至5月底，国道310南移项目年累计完成投资14.7亿元，占全年计划投资的54.3%，其中路基土石方、涵洞通

道、桥梁下部累计完成100%、桥梁上部累计完成88.95%、隧道工程累计完成96.83%、防护排水工程累计完成90.8%；国道209王官黄河大桥及连接线新建工程（河南段）建设工程年累计完成投资2.5亿元，占全年计划投资的36.2%，其清表99.9%、临时工程85.7%、路基土石方4.44%、累计完成涵洞通道5.2%；崱函大道年累计完成投资6.68亿元，占全年计划投资的66.8%，累计完成腐殖土清理30万平方、路基冲击碾压1.75万平方、路基基地强夯处理1.22万平方、路基挖方5.5万立方、填方4.2万立方；苍龙涧河特大桥、跨连霍高速大桥、青龙涧河2号桥共完成基桩浇筑67根，扶壁式挡墙25米，敷设污水管道120米；省道245路基土石方完成40万方、浆砌完成500方；配套工程顺通、广通公司已具备生产条件。

5. 实施农村公路“百县通村入组”工程。实现585个自然村通硬化路，全市20户以上的自然村通硬化路率达到85%以上。

主要责任部门：市交通运输局

进展情况：截至5月底，已完成353个自然村通硬化路，占目标的60%。

6. 六峰路、和平路交叉路口新建一座过街天桥。

主要责任部门：市住建局

进展情况：截至目前项目可研已完成评审。

（五）提升医疗健康水平

7. 完善妇女“两癌”筛查、产前筛查和新生儿疾病筛查机制。

继续对农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女开展一次宫颈癌和乳腺癌筛查，将阴道镜检查对象传染病四项检查纳入免费项目，全年完成筛查38500人。继续免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。

主要责任部门：市妇联、市卫生健康委

进展情况：截至5月底，全市共完成免费产前四维彩色超声筛查4987例，筛查率62.98%；血清学产前筛查5476例，筛查率69.16%；新生儿免费“两病”筛查8048例，筛查率101.64%；新生儿免费听力筛查7833例，筛查率98.93%。完成全市农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女宫颈癌筛查8377人，乳腺癌筛查8841人。

8. 继续实施残疾儿童康复救助。对具有我省户籍或居住证、符合康复条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童开展康复救助，全年救助不少于600人。

主要责任部门：市残联

进展情况：截至6月2日，我市享受残疾儿童康复救助人数为587人，完成率为97.8%。

9. 继续实施儿童青少年近视防控工程。2020年为全市26所中小学校的4.8万名儿童青少年免费进行检查视力、健康教育、建立和更新视力档案工作。

主要责任部门：市卫生健康委

进展情况：截至5月底，已对800余名学生进行受视力检查。

10. 实施县级医院提质升级。完成义马市人民医院和渑池县人民医院提质升级，达到二级甲等以上医院标准，提升常见病、多发病和较为复杂疑难危重疾病的诊疗水平。

主要责任部门：市卫生健康委

进展情况：截至5月底，2个县（市）医院提质升级工作考核方案已经下发，渑池县、义马市工作方案正在制定中。

11. 建设三门峡市传染病医院（三门峡市新型冠状病毒应急病房项目）。

主要责任部门：市投资集团

进展情况：截至5月底，门诊楼、病房楼、行政办公楼、医疗垃圾站房、医疗气体站房等施工进展顺利，已完成投资9500万元，占总投资的52.8%。

12. 在全市范围内建造6个负压病房，用于呼吸道类传染疾病的防治。其中，市中心医院1间、灵宝市1间、陕州区1间、渑池县1间、义马市1间、卢氏县1间。

主要责任部门：市卫生健康委

进展情况：截至5月底，三门峡市中心医院计划增建负压病房3间，具体建设方案正在制定中；灵宝市已建成负压病房4间；卢氏县1间正在建设中；陕州区负压病房正在建设。

（六）持续推进农村电网建设

13. 持续提高农村电网安全可靠供电能力。提升供电服务水

平，完成40个配电台区改造升级。

主要责任部门：三门峡供电公司

进展情况：截至5月底，40个台区工程已全部开工，完工25个，累计完成投资845.2万元。

（七）加快建设农村教师周转宿舍

14. 着力提升农村教师生活待遇，改善农村教师生活条件，在全市新建46套教师周转宿舍。

主要责任部门：市教育局

进展情况：截至5月底，全市46套周转宿舍项目正在进行主体建设。

（八）持续改善大气环境质量

15. 深入推进大气污染防治攻坚工作，依法科学治理大气污染，完成省下达的环境空气质量改善目标。

主要责任部门：市生态环境局

进展情况：截至5月31日，我市PM10累计浓度87微克/立方米，全省排名第4，同比下降26.3%；PM2.5累计浓度58微克/立方米，全省排名并列第5，同比下降21.6%；优良天数102天，全省排名并列第7，较去年同期增加18天。

（九）增强群众生活保障水平

16. 提高困难群众、退休人员生活保障水平。从2020年1月1日起，将城乡低保对象月人均财政补助水平分别提高至不低于286元、178元，特困人员生活标准不低于当地低保标准的1.3倍；提

高退休人员基本养老金。

主要责任部门：市民政局、市人力资源社会保障局

进展情况：我市城乡低保对象、特困人员补助标准从2020年1月1日起已按省定标准执行；提高退休人员基本养老金工作待省人社厅正式文件出台后将及时组织实施。

17. 做好城乡居民“米袋子”“菜篮子”保障工作。加强重要民生商品市场调节，做好稳价保供工作，落实好困难群众基本生活价格补贴联动机制。

主要责任部门：市农业农村局

进展情况：截至5月底，生产方面，小麦产量预计好于往年；蔬菜种植24.8万亩，较去年同期增加0.8万亩，增长3.8%；生猪和能繁母猪存栏量持续增长，生猪养殖规模场比上月增长10%，规模场生猪存栏增长3.3%，能繁母猪存栏增长11.3%，全市规模养殖不断增加，生猪产能逐渐恢复；保价稳供方面，蔬菜水果类品种增加，物价趋于平稳，市场秩序良好。1—3月份全市应发价格临时补贴1417.34万元元，实发1405.95万元（湖滨区退役局3月份补贴暂未到位），补贴发放率为99.2%，惠及29.5万人次。目前已按规定启动4月份联动机制，要求各县（市、区）、各相关单位在6月12日将补贴发放到位。5月份CPI数据将在6月15日前后发布，补贴发放工作预计在7月中旬完成。

18. 实施“一元民生”政府救助保险项目。进一步完善我市社会救助体系，保障广大人民群众生命财产安全，由市政府出资

为全市居民（具有三门峡市户籍的常住人口、办理居住证的人口及无居住证但在三门峡企事业单位务工且签订正式劳动合同的人员）办理“一元民生”政府救助保险。

主要责任部门：人保财险三门峡市分公司、市财政局

进展情况：截至5月底，已通知人保财险各县区公司参照承保项目对接相关对口政府职能部门，对本次承保的项目进行讲解。

（十）推进公共服务便民化

19. 实施便民办税服务提升工作。2020年部分县（市、区）完成办税服务厅整合、进驻行政审批服务中心工作，在全市新建4个24小时自助办税服务厅，完善便民办税网络系统。

主要责任部门：市税务局

进展情况：截至5月底，渑池县税务局、卢氏县税务局、示范区税务局办税服务厅全部进驻了地方政府便民服务中心；开发区税务局、陕州区税务局、灵宝市税务局基本完成城区办税服务厅整合、改造工作，义马局新大厅已经完成改造装饰工程；开发区税务局、陕州区税务局、渑池县税务局已经完成24小时自助办税服务厅，湖滨区税务局制定出了初步建设方案。

20. 实施自助办理户籍业务。2020年对市区5个派出所增设自助办理户籍业务一体机，方便群众自助办理户籍业务。

主要责任部门：市公安局

进展情况：截至5月底，申请财政资金130余万元，自助办理

户籍业务一体机设备已到货，工程师正在调试，预计6月中旬进入试运行阶段。

21.全年完成法律援助案件2000件。不断降低法律援助门槛，扩大援助范围。

主要责任部门：市司法局

进展情况：截至5月底，全市法律援助机构已受理援助案件960件。

22.优化用水用气服务。进一步提高用水、用气报装服务质量和效率，将用水报装环节压缩至3个，将通水时间压缩至3个工作日以内（不含设计施工时间）；将用气报装环节压缩至3个，将通气时间压缩至4个工作日以内（不含设计施工时间）。

主要责任部门：市住建局

进展情况：用水、用气报装环节已压缩至2个环节；通水时间已压缩至2个工作日；通气时间已压缩至3个工作日。

二、当前工作存在问题

一是部分项目推进慢。受疫情影响，一季度全市小区封闭、学校停课，在一定程度上影响了老旧小区改造、中小學生近视防控等事项进度。

二是部分项目缺乏资金。根据有关牵头部门反馈，部分项目建设资金较为紧张。如老旧小区改造预计投资6.4亿，目前仅收到中央、省财政预分配老旧小区改造补助资金1.2亿；省道245项目所需的市投资集团3.2亿及陕州区3800万元配套资金尚未到位；

负压病房项目所需财政资金尚未到位。

三是部分项目审批进展缓慢。根据市投资集团反馈，市传染病医院项目土地变更手续尚未批复。

下一步，市政府督查室将继续督促各项目主要责任部门和相关部门加大实施力度，确保各项民生实事按时序进度如期推进。