

# 专项督查快报

第 26 期

三门峡市人民政府督查室

2020年10月27日

## 2020年省、市重点民生实事进展情况督查报告

2020年省、市重点民生实事共涉及10大类22项具体任务，截至目前，已完成年度任务7项，工程类事项已全部开工建设。现将有关情况汇报如下：

### 一、进展情况

#### （一）已完成事项

1. 新增城镇就业完成38908人，达目标任务的102.39%；
2. 老旧小区改造完成1.3万户，达目标任务的111%；
3. 残疾儿童救助完成903人，达目标任务的150.5%；
4. 农网改造完成40个配电台区改造升级，达目标任务的100%；
5. 用水、用气报装环节压缩至2个环节，优于目标任务1个环节，通水、通气时间分别压缩至2个、3个工作日，分别优于目标

任务1个工作日；

6. 农村教师周转宿舍完成46套，达目标任务的100%；

7. 市区5个派出所自助办理户籍业务一体机设备安装投运，完成目标任务的100%。

## （二）进展中事项

8. 提升城镇基础设施：新建供热管网5公里，换热站20座，新增供热面积60万平方米；新建燃气管道10公里；对市污水处理厂进行扩建。

主要责任部门：市住建局。

进展情况：新建供热管网建设4.6公里，达目标任务的92%；新建换热站18座，达目标任务的90%；新增供热面积60万平米，达目标任务的100%；市污水处理厂二期扩建工程量完成50%，投资完成率达34%。

9. 农村公路“百县通村入组”工程：实现585个自然村通硬化路，全市20户以上的自然村通硬化路率达到85%以上。

主要责任部门：市交通局。

进展情况：完成558个自然村通硬化路，达目标任务的95%。

10. 国道310南移工程建成通车；崮函大道控制性工程全部开工；国道209王官大桥控制性工程全部开工；省道245商务中心区段建成通车；加快配套工程按国家标准要求建成投用。

主要责任部门：市公路事业发展中心。

进展情况：国道310工程量完成98.5%，投资完成率达97%；崱函大道、国道209控制性工程全部开工；省道245工程量完成30.7%，投资完成率达30.7%；顺通、广通等配套工程建成投用。

11. 六峰路、和平路交叉路口新建一座过街天桥。

主要责任部门：市住建局。

进展情况：工程量完成30%，投资完成率达30%；

12. 继续对农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女开展宫颈癌和乳腺癌筛查，将阴道镜检查对象传染病四项检查纳入免费项目，全年完成筛查38500人；继续免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。

主要责任部门：市妇联、市卫健委。

进展情况：宫颈癌筛查36324人，达目标任务的94.35%，乳腺癌筛查37864人，达目标任务的98.35%，产前四维彩色超声筛查9342例，筛查率61.95%；血清学产前筛查10413例，筛查率69.05%；新生儿免费“两病”筛查14682例，筛查率97.36%；新生儿免费听力筛查14578例，筛查率96.67%。

13. 2020年为全市26所中小学校的4.8万名儿童青少年免费进行检查视力、健康教育、建立和更新视力档案工作。

主要责任部门：市卫健委。

进展情况：完成视力检查、建立和更新电子视力健康档案

20686人，达目标任务的43.1%。

14. 完成义马市人民医院和渑池县人民医院提质升级，达到二级甲等以上医院标准，提升常见病、多发病和较为复杂疑难危重疾病的诊疗水平。

主要责任部门：市卫健委。

进展情况：义马市人民医院、渑池县人民医院均已经达到二级甲等医院水平，义马市人民医院提质升级工作完成总任务80%左右，渑池县人民医院提质升级工作完成总任务85%左右。

15. 建设三门峡市传染病医院（三门峡市新型冠状病毒应急病房项目）。

主要责任部门：市投资集团。

进展情况：完成投资1.7亿元，投资完成率达94.4%。项目开工至今因各参建方合同未签订，致使项目资金难以正常程序拨付至项目，制约项目正常施工。

16. 在全市范围内建造6个负压病房，用于呼吸道类传染疾病的防治，其中，市中心医院、灵宝市、陕州区、渑池县、义马市和氏县各1间。

主要责任部门：市卫健委。

进展情况：完成目标任务的16.6%，其中灵宝建成4间，达目标任务的400%，市中心医院、卢氏、义马、渑池正在施工，陕州区停工。

17. 深入推进大气污染防治攻坚工作，依法科学治理大气污

染，完成省下达的环境空气质量改善目标。

主要责任部门：市生态环境局。

进展情况：截至10月19日，PM10、PM2.5累计浓度分别为71微克/立方米、43微克/立方米，控制值省定目标以内，优良天数223天，达省定目标的81.68%。

18. 提高困难群众、退休人员生活保障水平。

主要责任部门：市民政局、市人社局。

进展情况：城乡低保对象、特困人员补助标准自今年元月起已按省定标准执行，退休人员养老金月均提高137.98元，已于7月底全部补发到位。

19. “米袋子”“菜篮子”保障工作：加强重要民生商品市场调节，做好稳价保供工作，落实好困难群众基本生活价格补贴联动机制。

主要责任部门：市农业农村局。

进展情况：全市粮食总产3.5亿公斤，同比增长6.89%；秋粮播种面积133.4万亩；蔬菜种植41万亩，同比增长3.9%，产量75万吨，同比增长2.6%；生猪养殖规模场163家，存栏生猪19.49万头；全市物价总体平稳，CPI涨幅较一季度回落1.4个百分点，1—8月发放临时价格补贴3218万元。

20. 2020年部分县（市、区）完成办税服务厅整合、进驻行政审批服务中心工作，在全市新建4个24小时自助办税服务厅，完善便民办税网络系统。

主要责任部门：市税务局。

进展情况：3个县市区办税服务厅已进驻地方政府便民服务中心，4个县市区完成城区办税服务厅整合改造工作。澠池、开发区、陕州区等3个县市区完成24小时自助办税服务厅建设，湖滨区税务局完成进度70%以上。

21.全年完成法律援助案件2000件；不断降低法律援助门槛，扩大援助范围。

主要责任部门：市司法局。

进展情况：开展法律援助1818件，达目标任务的90.9%。

22.进一步完善我市社会救助体系，保障广大人民群众生命财产安全，由市政府出资为全市居民办理“一元民生”政府救助保险。

主要责任部门：人保财险三门峡市分公司、市财政局。

进展情况：累计赔付2起，赔付金额5.4万元。

## 二、存在问题

一是部分事项进展缓慢。截至10月20日，完成进度低于目标50%的事项有省道245工程（17%）、六峰路和平路过街天桥（30%）、青少年近视防控（43.1%）、负压病房（16.6%）。

二是部分事项手续办理滞后。市传染病医院因土地手续未批复导致工程建设用地规划手续、施工许可手续暂无法办理，国道209山西段可研手续未批复导致项目停工。

三是部分事项资金紧张。市传染病医院工程款尚未到位，国

道310南移项目部分土地罚款尚未返还到位，省道245建设配套资金尚未完全到位导致工程进展缓慢，农村公路“百县通村入组”工程部分县级配套资金短缺，陕州区负压病房因缺乏资金停工，便民办税服务提升工作资金到位率较低等。

下一步，市政府督查室将继续督促市发改委会同各事项责任部门进一步加快工作进度，确保年底前高质量完成省市重点民生实事，给全市人民一份满意的答卷。